

COMPONENTES d PROYECTO d DESARR d SW

es una gestión
unidad d trabajo

8/9

AP's → ciclo vida producto tiene dentro muchos ciclos d vida d Proyecto

Proceso { Definido: seguir pasos, creen q se puede def d anteauro medio x el q obtienes prod.
Empíricos: aprender de errores, trata cambios rápidos resultado unico c/vez.

xp no es extrapolable → no se puede obtener valor d las xp d otros

La xp la genero yo como equipo y uso esa como guía, esa me sirve, no

Proceso es el marco en el que se va llevar

Tipos ciclo vida: iterativo → iter incremental, lo propone el PVD.
secuencial → cascada
~~recursivo~~ recursivo

decirte cómo usar el proc. en
el ctkto del proyecto

Proc: definición teorica de lo q vs tienes q hacer Vs Ciclo vida: define cuánto d lo definido
vas a hacer y cuándo, :o's cti

P definido, elegis cualq tipo CV, en empíricos solo iterativo

PROYECTO → unico y con duracion limitada. → tiene fecha i y fin.

↓ tiene q tener definido un objetivo claro y alcanzable

unidad d gestión de trabajo
q tiene 1 resultado unico
cada vez

• tds entienden
qué hacer

• se pueda lograr realizando
td esfuerzo

puede q plantees un objetivo claro pero dsp
te das cuenta q no es ~~era~~ alcanzable **NO AL REVEZ**
Cómo vas a saber si llegas a hacerlo sin saber qué hacer?

Tareas interrelacion.

forma en q se maneja
la complejidad.

Resultado d 1 planificación d proyecto ⇒ PLAN d PROJ

LEER NO SILVER
BULLETS!

SCRUM

Añadir ♀ a 1 proy atrasado → atras ⊕

Tienes q orientar esas ♀ al proy → "Solución" → los q ya están, trabajan hrs extra:
T ⊕ corto xq dsp te casas y haces
td mal → A error

Integridad: pocas mentes, asume resp desic.

Productividad: muchas ♀

+ ♀ tienes → + ruido d com, posib d interpret ≠ ... quilombo.

scrum dice q un equipo tiene q tener 7 ± 2 ♀

Admin. Proj

↓
Discip


planificar
monitorear

sin

al reves no se puede hacer

se puede hacer pero no tiene sentido, es desperdicio

pg proy pueda alcanzar / cumplir objetivo, teniendo en cuenta las 3 var, sin afectar la calidad.



Teoriknte: gestion tradicional:

Cliente controla SOLO Alcance => NO dejar q cte el costo

Nosotros, comprendiendo reg, definimos los recursos y el @

si no se logra un equilibrio entre las 3 var, sacrificas la calidad.

Equipo d PROJ (tradicional)

→ Hay un líder q define el tr, estima.

en ágil: q multidisciplinaria, todos hacen tds, autogestiva.

c/ q tiene una funcionalidad ≠, c/u es bueno en algo y si hace otra cosa no rinde

PLANIFICAR PROJ → va + alla del diagrama Gantt

1. Definir Alcance:
• Producto → caract a incluir → se especifica en ERS.
• Proyecto → td trabajo q tienes q hacer p. entregar producto

se especifica en plan proyecto

2. Definir W: profe recomienda iterativo kg la may reg aparecen dsp.

3. Estimar: las tradicionales apuntan a las absolutas con orden:

- trabajo → del producto, independiente, unidad: casos d uso
- esfuerzo → un error es q el lider lo haga sin consultarle a nadie
- calendario
- costo → al final kg se calcula en base a lo anterior.
- recursos criticos → pueden no estar, cosas q vs preveer q dispones menos d lo q necesitas, tienes q controlarlo Ej: licencias sw, tokens IA, B administrarlo.

tudo afecta

4. Riesgos: evento q podria comprometer el éxito del proy.

tamb se estima.

Exposición = Prob ocurrencia x Impacto

se cuantifican.

Se espera una gestion proactiva: q se identifiquen, def. acciones d contingencia → genera xp y conoci.

Ej: tomar mal los reg, subestimar / sobrestimar, q se van y son clave p. proy, tecnologia mientras + nueva y - probada