G6_NC_OG_09-15

tarea: revisar material y traer dudas. foco de la semana que viene es entender que no se hace un producto en un sprint.

mar - teo - scrum, planificación y métricas

scrum

scrum es un **marco de trabajo liviano**, no una metodología ni un proceso completo.

sirve para organizar el trabajo cuando el producto es complejo, hay incertidumbre y se necesita aprender de manera adaptativa.

se apoya en el empirismo:

- **transparencia**: hacer visible el estado real del trabajo.
- **inspección**: revisar frecuentemente producto, proceso y avance.
- **adaptación**: ajustar en función de lo aprendido.

scrum no define cómo construir software técnicamente. da pautas para que el equipo se organice y genere valor.

equipo scrum

el equipo debe ser multidisciplinario, autogestionado y responsable por el resultado.

- **product owner**: maximiza el valor del producto, ordena el product backlog y define prioridades.
- **scrum master**: facilita scrum, remueve impedimentos y ayuda a mejorar la efectividad del equipo.
- **product developers**: construyen incrementos utilizables y planifican cómo cumplir el objetivo del sprint. puede ser ia. puede ser human + ia. tiene que haber supervision humana siempre
- **stakeholders**: interesados o afectados por el producto.
- **supporters**: ayudan a remover impedimentos organizacionales.

el profesionalismo no es solo conocimiento técnico: también implica ética, compromiso y hacerse cargo.

artefactos

- **product backlog**: lista priorizada de características, mejoras y necesidades del producto.
- **sprint backlog**: selección de pbis y plan de trabajo que el equipo asume para el sprint.
- **incremento**: resultado terminado del sprint, integrado y potencialmente utilizable.

cada artefacto tiene un compromiso asociado:

- product backlog → objetivo del producto.
- sprint backlog → objetivo del sprint.
- incremento → definition of done.

sprint

el sprint es un timebox fijo de máximo un mes.

su objetivo es producir un incremento que aporte valor. no alcanza con generar output técnico; también debe buscar outcome, es decir, valor para el negocio.

el desarrollo sostenible requiere estabilidad del equipo, foco y capacidad realista.

eventos

sprint planning

es la primera actividad del sprint.

entrada principal: product backlog refinado.

salida principal: sprint backlog.

define:

- qué se quiere lograr.
- qué pbis entran al sprint.
- cómo se va a trabajar para convertirlos en incremento.

el corte del sprint backlog se decide comparando esfuerzo estimado con la **capacidad del equipo**, no solo con deseo o presión externa.

daily scrum

dura como máximo 15 minutos.

sirve para sincronizar al equipo, inspeccionar el avance y adaptar el plan diario.

preguntas guía:

- qué hice.
- qué voy a hacer.
- qué impedimentos tengo.

lo importante no es reportar actividad, sino ajustar el compromiso del equipo para acercarse al objetivo del sprint.

sprint review

se inspecciona el incremento con foco en el producto y el valor generado.

permite obtener feedback y adaptar el product backlog.

sprint retrospective

se inspecciona cómo trabajó el equipo.

no busca culpables individuales. analiza comportamientos, acuerdos y oportunidades de mejora.

refinamiento

el refinamiento del product backlog es una actividad continua.

ayuda a que los pbis estén lo suficientemente claros, pequeños y ordenados para poder entrar a sprint planning.

no reemplaza la planificación: la prepara.

definition of done

la **definition of done** define cuándo un incremento está realmente terminado.

debe contemplar:

- **output**: compromiso técnico, calidad interna, integración, pruebas y entrega usable.
- **outcome**: compromiso de valor, impacto esperado y aporte al objetivo del producto.

la calidad no se negocia. si algo no cumple la dod, no debería contarse como terminado.

capacidad y velocidad

capacidad

la capacidad se estima al inicio del sprint.

considera:

- personas disponibles.
- horas reales de trabajo.
- ausencias.
- soporte, mantenimiento u otros proyectos.
- eventos scrum.
- buffer del sprint.

sirve para decidir a qué se puede comprometer el equipo.

velocidad

la velocidad es una métrica de progreso.

se calcula sumando los story points de las user stories completas y aceptadas durante una iteración.

no se cuentan avances parciales.

la velocidad no se estima: se calcula con datos reales del equipo. tiene sentido especialmente en equipos estables y maduros.

métricas ágiles

regla de oro: **la medición es una salida, no una actividad**.

medir lo necesario y nada más.

principios guía:

- entregar software valioso de manera temprana y continua.
- el software funcionando es la principal medida de progreso.

métricas vistas:

- **running tested features**: funcionalidades implementadas, probadas y ejecutables.
- **sprint burndown chart**: seguimiento del trabajo pendiente dentro del sprint.
- **velocidad**: story points completados por iteración.
- **capacidad**: disponibilidad real del equipo para el sprint.

release y niveles de planificación

scrum trabaja con distintos niveles de planificación:

- estrategia.
- portfolio.
- producto.
- release.
- iteración.
- día.

la planificación de release agrupa varios sprints o define entregas por sprint o por feature, según la cadencia elegida.

los niveles tienen distinta granularidad:

- meses: más grande que un release.
- semanas: release o conjunto de sprints.
- días: listo para un sprint.
- horas: tareas.

ideas clave

- scrum existe para gestionar trabajo complejo, no para eliminar la incertidumbre.
- el product owner forma parte del equipo scrum.
- el sprint backlog expresa un compromiso del equipo, no una lista impuesta.
- la daily sirve para inspeccionar y adaptar, no para rendir cuentas.
- la retrospectiva habla del sistema de trabajo, no de culpas personales.
- capacidad y velocidad no son lo mismo.
- la calidad y la definition of done no se negocian.
- pocas métricas, bien elegidas, valen más que medir todo.