

01/09 ISW

📅 Date	01/09/2026
☰ Materia	ISW

Agilismo

Transferencia adaptacion

PARCIAL - US completa, estimaciones, mvp

Estimacion → Prediccion sobre un contexto incierto

Por que es incierto? Porque falta informacion sobre los requerimientos (lo que necesita el cliente), profesionalismo y habilidad del equipo,

Estimacion tiene asociado un factor de probabilidad, LO CUAL NO ES LO MISMO QUE EL OBJETIVO, no es una garantia de que el hecho vaya a ocurrir.

La estimacion viene acompañada POR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, DE QUE SE CUMPLA.

- El margen de probabilidad ayuda a la toma de decisiones.
- Se utilizan para PLANIFICAR

El TIEMPO y la PLATA son los dos factores que mas pesan en el desarrollo de un producto de software

La problematica de estimar lo trajo la filosofia LEAN → (futuro) → #noestimate

El enfoque de no estimar debe compensarse con otras acciones que hagan que la estimacion NO sea necesaria.

DESPERDICIO → CUANDO NO GENERA VALOR

Se debe actuar de forma PRAGMATICA → Profesional y logico

MATRIZ DE DESAMBIGUACION

- Objetivo → Meta del negocio (Subjetivo)
- Estimacion → Prediccion analica e imparcial del esfuerzo o costo (Objetivo)
→ Objetividad no viene por certeza, sino por el uso de parametros

sistematicos, lo mas cercano a un numero.

- Compromiso → Promesa de entrega contemplando los riesgos (Acordado)
→ Lo que se acuerda luego de la estimacion, es lo que se espera lograr con la planificacion

DATO! A LA HORA DE PARCIAL, EXPLICAR PRIMERO EL CONCEPTO Y LUEGO EL TEMA!

Planificacion → Proceso que toma como entrada estimaciones y logra establecer compromisos

Dinamica destructiva de la subestimacion

1. Cronograma irreal dictado por el negocio: Sesgar el cronograma segun las necesidades del negocio
2. Actuar: Hacen las cosas mal, se recortan actividades tempranas
3. Se hacen soluciones rapidas y sucias: se hacen soluciones que aplican un refactor a los defectos, proceso para el cual no hay tiempo
4. Alta tasa de defectos en pruebas o produccion
5. Reuniones de crisis, refactor tardio y desvio de personal

Cono de la incertidumbre → Las estimaciones tempranas son inherentemente erroneas, pero en cada iteracion se puede ir descubriendo la incertidumbre. La incertidumbre se logra con software funcionando (por el feedback) → Las estimaciones se piden muy pronto, porque el cliente las quiere al principio (para la propuesta)

Pre-estimacion → Antes de iniciar el proyecto, la propuesta

Una buena estimacion:

- Esta expresada en rangos, no es EXACTA. ~20% entre los limites
- Probabilidad de exito
- No estar sesgado por las necesidades del negocio (el objetivo). Separar ambas partes
- Apoya a la toma de decisiones de control, dejando visible los alcances, recursos y fechas reales.

Las estimaciones agiles son AGILES porque trabajan con relaciones relativas, que son comparables, ya que los humanos trabajamos mejor al usar dos objetos para compararlos. La absoluta consiste en dar un valor EXACTO.

La complejidad del software crece exponencialmente → Necesidad de una escala que refleje dicho crecimiento (evitando escalas lineales) → En este caso, nosotros vemos la escala de serie de fibonacci

Puntos de historia (SP) → son la unidad de medida de TAMAÑO para estimar a las US.

De la US nosotros estimamos el TAMAÑO, es QUÉ antes de CUANDO Y EL COMO

Tamaño ≠ Esfuerzo

El tamaño se mide en SP, referenciandose a cuando grande es algo. Medida de la cantidad de trabajo para producir una US, indicando:

- Cuan compleja es
- Cuanto trabajo requiere
- Cuan grande es

El esfuerzo es medido en tiempo de trabajo, horas personas lineales (Solo una actividad a la vez, sin contar solapamiento) → Deriva estimacion de tiempo/Calendario; Luego, en el enfoque tradicional, viene la estimacion de costo.

El esfuerzo es INDIVIDUAL (depende de la persona) y no se puede SISTEMATIZAR

Segun el agilismo, el que debe estimar es quien lleve a cabo el trabajo. → Equipo autogestionado y empoderado

En el enfoque tradicional, la estimacion lo hace el lider de proyecto.

Estimacion de talle de remera → Menos precisa, pero se recomienda para items en el product backlog (contenedor de necesidades del producto)

Story Point: Unidad de medida especifica de complejidad, riesgo y esfuerzo. Conformado por 3 dimensiones que se pueden presentar en 3 dimensiones: Complejidad, esfuerzo y duda

La estimacion son CUALITATIVAS, pero deben justificarse!

Velocidad: Metrica del progreso de un equipo. Se calcula sumando el numero de SP asignadas a cada US que el equipo completa durante la iteracion. Es la cantidad de SP que el PO acepto al final de la iteracion → NO SE ESTIMA, SE CALCULA! Los SP deben estar COMPLETOS, y la metrica sirve para corregir los errores de estimacion

Síntesis, cantidad de SP aceptados al final de la iteración por el PO (en realidad, los SP son la medida de las US, y el PO rechaza US no los SP)

Definition of done? → Buscar!

Todo aquello que no se completa en el Sprint pasa al backlog → El PO decide que hacer, si se lleva a cabo en otro sprint o se descarta.

Método de estimación de Scrum

- Poker Estimation / Poker Planning: Se adapta la escala de Fibonacci. En este, el equipo debe elegir la US canónica, la cual es la US usada como referencia para comparar a las demás US. En equipos menos experimentados, se suele elegir una US que sea lo más sencillo para el equipo, asociándole un punto de historia. Las cartas dicen "cuántas veces más difícil" es respecto a la US canónica. También se tiene el medio para volver a cambiar la US canónica.
- El cero suele usarse para RNF ya que no tienen peso.
- Ante mucha incertidumbre (SPIKE) se usa el signo de pregunta
- El café indica break

Lo recomendable es no tener una US de valor mayor a 8, porque significa que será difícil completarla en un Sprint, a lo cual se puede buscar partir las US.

#noestimate busca elegir piezas pequeñas de US para no necesitar estimar!

Las estimaciones se hacen por SPRINTS! porque al trabajar con los requerimientos just in time es imposible determinar una estimación para todo el producto

Por cada US de la pila del Product Backlog

1. PO lee historia
2. Se discute
3. Estimación en privado → No sesgar al resto de / verme influenciado
4. Revelar simultáneamente
5. Discutir extremos → Justificar divergencia de puntajes, primero los extremos. Escuchar y dialogar!
6. Repeat - Normalmente son 2 rondas, sino el Scrum Master interviene y se encuentra un consenso

El numero elegido DEBE ESTAR EN LA SERIE DE FIBONACCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (No seas burro)

Combina la sabiduria individual con la colectiva, buscando transparencia

Re-estimacion: Es necesario cuando se cometen errores en las estimaciones. Esto se hace si cambio el tamaño de la US, no por la reasignacion de los tiempos y recursos. El tamaño no cambia por haber hecho una parte de esta en un sprint, sigue siendo igual.

La estimacion es una actividad de ingenieria de software, es diseño, se necesita conocimiento tecnico para estimar, SE DESARROLLA. Las estimaciones NO SE NEGOCIAN, sino los COMPROMISOS (alcances).

Como seria plantear un plan de release en el mundo agil

- Es la planificacion sobre la planificacion de sprint
- Cuantos sprints son necesarios para entregar un producto de software (por ejemplo, el mvp)
- Los sprints son de duracion fija, pero los alcances son variables
- Si la duracion es variable, los alcances son fijos (como en el proceso unificado, la iteracion no termina hasta terminar los alcances)
- Para determinar las iteraciones, se divide al tamaño por la velocidad de los SP por sprints, se obtienen la cantidad de sprints necesarios
- Como maximo, un Sprint puede durar 4 semanas (o un mes)

MVP: Producto Minimo Viable, producto limitado en funcion cuyo objetivo es:

- Voy a producir un producto que alguien va a consumir? → Alguien me va a financiar?
- Metrica es el indice de retencion
- Validar si se esta por construir el producto correcto (puede no ser software, pudiendo se un prototipo, video o paquete, lo que se quiere es mostrar la idea para saber si esta va a ser exitosa o no)

MMP: Producto Minimo Comercializable, software funcionando, cantidad minima de caracteristicas que el producto debe cumplir para que se puede

poner en producción y que aporte valor (no necesariamente vender) →
Disponibilizar

MLP: Producto mínimo adorable → relacionado con la experiencia de usuario,
no alcanza con ser MMP sino que de SATISFACCION al usuario. → Asociado a
la retención