

Agilismo → cultura, pensamiento, forma actuar
→ adhiere a los proc. empiricos

SCRUM: método, framework, marco de trabajo. liviano, genérico
es 1 q entrega valor a través d 1 producto.


→ NO ES 1 METODOLOGÍA
NI 1 PROC COMPLETO (como PD)

resuelve problemas: creación productos complejos de manera ~~creativa~~ adaptativa en un ambiente de incertidumbre

V0 = Version 2020
V6 = Version 2026

- Roles:**
- Scrum Master (gilvato)
 - Product Owner (cubo = producto)
 - Developer (2020) = Product Developer (2026) (cubos verdes = tareas)
 - Supporter (V6) = stakeholder q ayuda, un equipo agil no tiene sobrelida en 1 org no agil
 - Stakeholders: involucra 2 (V6)

medios el PO con SM



la clave del éxito es q el negocio es parte del equipo, & problemas con el cli al final Proj.

max 10
7 ± 2

Multidisciplinado, profesionalismo, capacitado motivado

accountability: hacerse cargo del compromiso asumido hasta q se cumpla

1 x puede asumir varios roles? SI

Time Box: Duración máxima

Puede ser q el SM cambie según sprint.

SM: colaborar con PD, interactuar con PO, unidad d gestión.

SPRINT: Contenedor de tareas T @ Fijo, todas sus ceremonias son TIME-BOX, se establecen durac max d act q no se negocian.

max 1 mes
min 1 sem
Al final, entregas 1 incremento del prod q aporte valor

V6	OUTPUT	VS	OUTCOME
	lo q sale d iteración		resultado en termin d valor
	resultado técnico: sw		negocio q output genera
	compromiso técnico		compromiso d valor
			nos entregamos val p. alg + v es lo q + importa x q si no genera valor no sirve.

→ sirve tamb p. del cuánto dura 1 sprint.

DoD: Definition of Done

1ª Ceremonia: Sprint Planning

→ entrada: product backlog, referencia d veloc si hay

se suele hacer una minuta con tda info.

PO obng este

se define:

- sprint goal: pq hacemos, el valor
- sprint backlog → d tds, cuales vas a resolver en ese sprint. te comprometes

resultado: generar el *

Product Backlog: funcionalidades, lista priorizada q caract d producto → items IPB

criterio: lo hace le PO, primero va lo q el cli mas necesita
→ no es de importancia, es d q quieres 1ro


eq tan poca xp se estima

* Como saber cuantos items pasas del product al sprint backlog? → **CAPACIDAD**

tr. al q el equipo se puede comprometer en 1 sprint, se mide en hrs ideales o SP
A cuantos spte comprometer a trabajar? Le preg a c/miembro

Framework dice q se hacen las 4 ceremonias yes or yes

PB: Product Backlog
SB: Sprint



MÉTRICAS

- Velocidad:** métrica q ^{muestra} ~~muestra~~ producto → cant ~~de~~ SP q el PO me ~~lo~~ acepto, se calcula
- Capacidad:** se estima, se puede medir en SP o hrs

2° **Daily Sprint:** ① ~~15~~ 15 min, sirve p. hacer foco en los pilares del empirismo: inspeccion y adaptacion, la transparencia la dan las Σ

Reunion de sincronizacion p. saber si estamos $\checkmark$ en camino 2.

② hiciste

③ vas a hacer hoy

3° **Sprint Review:** el foco es el producto, tanto se insp y adapta → PO obligatorio q este

4° **Sprint Retrospective:** foco: proc. trabajo, prácticas, lo q se hizo bien y lo q mal, las evaluaciones no son en términos indiv, sino en eq kg no importa saber quién se equivocó, sino, cómo lo resolvemos.

Va recordando este

Refinamiento Product Backlog ④ Σ = 10% @ Sprint.

↓ Σ ciclo ~~segun~~ pero algunos dicen que si. → como p. hacer tu 1er sprint, si o si, necesitas tener algo en el PB

Se hace una **config inicial del PB** q es como un min fiere q tener los items q se van a incluir en SB

DoR: mide calidad d US p. saber si se incluye en 1 SB, Ej: si no es estimable, no aporta valor, Base: Invest pero eq puede agregar otras cosas. no la vas a elegir p. SB.

Se va haciendo en el medio del proc, x eso no tienes 1 Σ hijo,

act continua, a/vez q quieres saber algo del producto → Básicamente: se hace si o si

p. 1er Sprint kg necesitas 1 PB inic pero dsp se hace solo cuando lo necesitas

V₆ Agrega la integración con la IA.

Solo El rol del PD puede ser desempeñado x

Σ
IA
 Σ + IA

Human in the Loop es parte d la responsabilidad q equipo tiene q asumir: supervisor Σ